

# Справоздание z laboratorium 4

## Zadania 1 i 2

Planner

Мои планы

Мой день

Мои задачи

Мои планы

Закреплено

Здесь будут показаны закрепленные элементы.

Новый план

Мои планы

NASA

Сетка

Доска

Расписание

Диаграммы

Поделиться

Фильтр по ключевому слову

Фильтры (3)

Название	Назначение	Дата начала	Дата выполнения	Степень	Ход выполнения	Приоритет	Метки
Przygotowanie systemu nawigacji i sterowania do mo...		28.1.2025	5.2.2025	Do wykonania	Не начата	Средний	Сиреневый
Przygotowanie systemu podtrzymywania życia	Yelyzaveta Firsova	6.2.2025	7.2.2025	Do wykonania	Не начата	Средний	Зеленый
Montaż modułu		23.1.2025	27.1.2025	W trakcie	В процессе	Средний	Синий
Konstrukcja osłony modułu		1.10.2024	13.11.2024	Ukończone	Завершена	Средний	Красный
Dostarczenie systemu podtrzymywania życia	Ekaterina Petukhova	14.11.2024	5.12.2024	Ukończone	Завершена	Срочно	Синий
Dostarczenie systemów sterowania i nawigacji		6.12.2024	22.1.2025	Ukończone	Завершена	Средний	Желтый
Montaż systemu podtrzymywania a życia		10.2.2025	14.2.2025	Do wykonania	Не начата	Средний	Красный
Montaż modułu badawczego		17.2.2025	19.2.2025	Do wykonania	Не начата	Средний	Бронзовый
Test systemu nawigacji i sterowania	Iлона Krapivina	20.2.2025	25.2.2025	Do wykonania	Не начата	Важно	Серый
Montaż systemu nawigacji i sterowania		26.2.2025	11.3.2025	Do wykonania	Не начата	Средний	Голубая
Testy końcowe		21.2.2025	21.2.2025	Do wykonania	Не начата	Важно	Розовый
Добавление новой задачи							

Planner

Мои планы

NASA

Сетка

Доска

Расписание

Диаграммы

Поделиться

Фильтры (3)

Группировать по Ход выполнения

Фильтр по ключевому слову

Не начата

Добавить задачу

Розовый

Testy końcowe

Do wykonania

Przygotowanie do testów

Testy funkcjonalne

Testy środowiskowe

Testy długoterminowe

Testy bezpieczeństwa

0/5

21.02.2025

Голубая

Montaż systemu nawigacji i sterowania

Do wykonania

Montaż komponentów systemu

Połączenie z innymi systemami

Выполняется

Добавить задачу

Синий

Montaż modułu

W trakcie

2/3

27.01.2025

ИК

EP

УТ

Завершена

Добавить задачу

Желтый

Dostarczenie systemów sterowania i nawigacji

Ukończone

3/3

ИК

Завершена пользователем Iлон...

Синий

Dostarczenie systemu podtrzymywania życia

Ukończone

3/3

EP

Завершена пользователем Ekaterina Petukhova

Красный

### Zadanie 3

